Objekt-Nr.: 327

Gewerk / Leistung	KG	Kosten Tsd. EUR	2019	2020	2021 Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2022 Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Verwaltung						DS- EW-Bau											DS- Vergaben											
														21														
Planung AFU / LV	700																											
			22	3											104												65	
Ausschreibung	700																											
Bauausführung	500																											
																												1.045
Gesamt Monat			22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1.045
Gesamt Jahr				25												125												1.110

Mittelfristige Planung (Tsd EUR)

	KG		Gesamtkosten	2019	2020	2021	2022	Summe
	200							0
	300							0
	400							0
	500		1.045				1.045	1.045
	600							0
	700		215	22	3	125	65	215
gesamt			1.260	22	3	125	1.110	1.260

Verpflichtungsermächtigungen (Tsd EUR)

KG	VE 2021		Kass.wirksamkeit: 2022	
200				
300				
400				
500	1.045		1.045	
600				
700	65		65	
gesamt	1.110	0	1.110	0

DS EW-Bau	
Büro OB	28.01.2021
OB	02.02.2021
BA KGm	16.02.2021
KA	17.02.2021
StBV	04.03.2021
FG	10.03.2021
SR	18.03.2021